


TRES CARACTERÍSTICAS DE OBRAS  
CON DIFERENCIADAS ACCIONES 

 

• Ejecución del cuarto carril – ampliación de capacidad. 
 

• Cruces con las principales vías urbanas: para mejorar la  
  permeabilidad transversal: 

 

• Avda. de los Constituyentes. 

• Avda. San Martín. 

• Avda. Beiró. 

• Avda. Balbín. 
 

• Nudos de tránsito: para mejorar la eficiencia de los  
  principales  distribuidores de tránsito. 

 

• Nudo Acceso Norte – Balbín. 

• Distribuidor Constituyentes. 

• Ingreso desde Acceso Oeste. 

1. EL PROYECTO 
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1. EL PROYECTO 

CRITERIO: CADA PROYECTO PUEDE SER 
EJECUTADO POR SEPARADO Y SIGNIFICA DE POR 

SÍ UNA MEJORA A LA VÍA. 
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2. TAREAS GENERALES 

 Construcción de un cuarto carril en ambos sentidos de circulación 

 Modificación de Distribuidores 

 Ampliación de 17 ramas de salida a 2 carriles 

 Demolición y reconstrucción con estructuras metálicas de 5 puentes, 

 Construcción de 6 nuevos puentes en ramas  y ensanche de 11 existentes 

 Construcción de 13 pasarelas peatonales 

 Reubicación de paradas de colectivos 

 Ampliación de desagües 

 Nueva iluminación 

 Recuperación de espacios verdes y parquización.  
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ESQUEMA: 

• Por contratos múltiples. 

• Con proyecto ejecutivo definitivo. 

• Con tiempos preestablecidos y acotados. 

3. ESQUEMA DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

CANTIDAD DE CONTRATOS 

• Etapa 1: 7 inauguradas – 7 en ejecución 

• Etapa 2: 15 contratos (en etapa de definición). 
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4. OBRAS DE LA PRIMER ETAPA 

Balbín 

Constituyentes 

Miguelete 

San Martín 

Beiró 

LONGITUD:  3,7km 
 
•50.000 toneladas de concreto 
asfático. 
 
•13km de renovación y 
readecuación de defensas 
 
•Más de 5.000 m2 de demarcación 
 
•1300 artefactos y lámparas en 
calzada principal y ramas 
 
•600 árboles trasplantados 
 
•Mano de obra ocupada: >1.000  



4. OBRAS DE LA PRIMER ETAPA 
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4. OBRAS DE LA PRIMER ETAPA 
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5. ADECUACIÓN NUDO ACCESO NORTE – AV. BALBÍN 
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NUDO ACCESO NORTE - BALBÍN – LADO PROVINCIA 



5. ADECUACIÓN NUDO ACCESO NORTE – AV. BALBÍN 
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NUDO ACCESO NORTE – BALBÍN – LADO CAPITAL 



5. ADECUACIÓN NUDO ACCESO NORTE – AV. BALBÍN 

 
 
PLAN DE OBRAS REALIZADAS-PLANIFICADAS DE LA AV. GENERAL PAZ  



5. ADECUACIÓN NUDO ACCESO NORTE – AV. BALBÍN 
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5. ADECUACIÓN NUDO ACCESO NORTE – AVDA.BALBÍN 
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5. ADECUACIÓN NUDO ACCESO NORTE – AV. BALBÍN 

NUDO ACCESO NORTE - BALBÍN – LADO PROVINCIA 
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NUDO ACCESO NORTE - BALBÍN – LADO PROVINCIA 



5. ADECUACIÓN NUDO ACCESO NORTE – AV. BALBÍN 

NUDO ACCESO NORTE - BALBÍN – LADO CAPITAL 
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5. ADECUACIÓN NUDO ACCESO NORTE – AVDA.BALBÍN 

NUDO ACCESO NORTE - BALBÍN 



6. ADECUACIÓN DISTRIBUIDOR CONSTITUYENTES 
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AVDA. CONSTITUYENTES – LADO PROVINCIA 



6. ADECUACIÓN DISTRIBUIDOR CONSTITUYENTES 
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AVDA. CONSTITUYENTES – LADO CAPITAL 



6. ADECUACIÓN DISTRIBUIDOR CONSTITUYENTES 

AVDA. CONSTITUYENTES – LADO PROVINCIA 
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6. ADECUACIÓN DISTRIBUIDOR CONSTITUYENTES 

AVDA. CONSTITUYENTES – LADO CAPITAL 
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6. ADECUACIÓN DISTRIBUIDOR CONSTITUYENTES 



7. CUARTO CARRIL entre Acceso Norte y 25 de Mayo 

ensanche interno y externo 

ensanche de puentes 
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7. CUARTO CARRIL entre Acceso Norte y 25 de Mayo 

 
 
PLAN DE OBRAS REALIZADAS-PLANIFICADAS DE LA AV. GENERAL PAZ  

PERFIL EJECUTADO – 4 + 4 CON ILUMINACIÓN LATERAL 

PERFIL EXISTENTE – 3 + 3 CON ILUMINACIÓN CENTRAL 



7. CUARTO CARRIL entre Acceso Norte y 25 de Mayo 

ENSANCHE DE PUENTES 

RENDIMIENTOS CUARTO CARRIL 
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7. CUARTO CARRIL entre Acceso Norte y 25 de Mayo 
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8. OBRAS EN EJECUCIÓN 

NUEVO PUENTE METÁLICO 25 DE MAYO 
Se reemplaza el existente puente Arco y se 
alínea con la Avda. 25 de Mayo. 

NUEVOS PUENTES AVDA. BEIRÓ 
Se reemplaza los dos puentes existentes, 
alinéandolos con la Avda. Beiró (capital)  
y Bvd. Lincoln (provincia). 

NUEVOS RAMA DE SALIDA MOSCONI CAP. 
Se construye una rama de salida que permite  
acceder en forma directa con la Avda. Mosconi 
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8. OBRAS EN EJECUCIÓN 

7 PASARELAS PEATONALES 
En el tramo Acceso Norte – Balbín se 
reemplazan las pasarelas existentes con apoyo 
intermedio por otras metálicas sin apoyo central. 

NUEVA ILUMINACIÓN CON LÁMPARAS DE VAPOR DE MERCURIO 
HALOGENADO CERÁMICAS 
En el tramo Acceso Norte – Avda. San Martín se 
retira la iluminación en cantero central por 
iluminación lateral. Menor consumo y mayor 
durabilidad. 
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9. OBRAS DE LA SEGUNDA ETAPA 

Balbín 

Constituyentes 

Miguelete 

San Martín 

Beiró 
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9. OBRAS DE LA SEGUNDA ETAPA 

ADECUACIÓN NUDO SAN MARTÍN 
Se eliminan los giros a la izquierda 
de acceso a la Avda. General Paz por 
sendos lazos. Dos puentes metálicos 

PUENTES METÁLICOS VÍCTOR HUGO Y 
LOPE DE VEGA 
Reemplazo de los puentes existentes por 
estructuras sin apoyo intermedio 

CUARTO CARRIL ENTRE 25 DE MAYO 
Y ACCESO OESTE 



10. OBRAS DE PARQUIZACIÓN integral 

1997  (INOMATA) 

15 años después 
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11. CONDICIONAMIENTOS A LAS OBRAS URBANAS 
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Tránsito: desvíos y señalización de obra 
 
Parquización y forestación: acciones puntuales y plan integral 
 
Ruido: mediciones antes y después de la obra 
 
Vecinos frentistas con fuerte participación, motivado por: 

 

• Preocupación por mayor tránsito y ruido y disminución 
de espacios verdes. 

• Reubicación de paradas de colectivos. 



La obra se ejecutó durante las 24hs todos los días: la hora pico de la 
Avda. General Paz se extiende de 7:00 a 21:00 
 
 FUERTEMENTE CONDICIONADA POR EL TRÁNSITO 
 
TAREAS NOCTURNAS: montajes – pavimentación - demarcación (por 
lo tanto trabajo durante ventanas y bajos rendimientos) 
 
ALTO IMPACTO: SEÑALIZACIÓN DE OBRA 
 
NUNCA SE DESVIÓ EL TRÁNSITO DE LA GENERAL PAZ 
 
ALTERNATIVA:  TRÁNSITO POR COLECTORA 
 

12. DESVIÓS Y CONDICIONES DE OPERACIÓN 
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Numerosos servicios cruzan la Avda. General Paz o discurren 
paralelos a ella. 
 
Muchas veces se desconoce su ubicación exacta (en algunos casos 
incluso se desconoce la existencia del servicio) 
 

13. INTERFERENCIAS 
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•FIBRA ÓPTICA:  contrato específico. 
 
•ELECTRICIDAD: líneas de tensión y postes en uso o no. 
 
•GAS: cámaras, válvulas, gasoductos. 
 
•Cámaras de todo tipo. 
 
•Conductos: pluviales – cloacales. 

CATEOS MUCHAS VECES MANUALES 



Vecinos con alta participación por preocupación sobre las 
modificaciones a su calidad de vida 

14. PARTICIPACIÓN VECINAL Y ONG 

ONGs con preocupación sobre las condiciones medioambientales, 
parquización y forestación 

ACCIONES CONCRETAS: 
 
•Participación en Asambleas 
•Reuniones con vecinos 
•Reuniones con municipios: GCABA – San Martín 
•Colaboración con Defensoría y ONGs 

MEJORAS EN PROYECTOS 
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15. DESAFÍOS Y MEJORAS 

DESAFÍOS DE LA SEGUNDA ETAPA: 

• La primer etapa permitió ajustar los procedimientos y aprender a 
trabajar en la Avda. General Paz - “ARRANQUE”. 

• PARA ESTA SEGUNDA ETAPA DEBEREMOS AJUSTAR TODOS LOS 
PROCESOS (DESDE EL INICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS 
PROYECTOS HASTA LA FINALIZACIÓN DE OBRA). 

A MEJORAR:  

• Difusión a los vecinos del entorno de la obra. 

• Señalización de Obra (concepto: nunca es suficiente). 

• Tiempos desde la aprobación del proyecto hasta su inicio. 
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16. EMPRESAS CONTRATISTAS 
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• CHEDIACK S.A. 

• DYCASA S.A. 

• PASCHINI S.A. 

• SYCIC S.A. 

• VIALTEC S.A. 

• MILICIC S.A. 

• HELPORT S.A. 

• INGEVIAL S.A. 

• UCSA S.A. 

• IEP S.R.L. 

• ELKRON S.R.L. 

• ZOLODA S.A. 

• MOVING TREE S.R.L. 

• AUTOTROL S.A. 
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MUCHAS GRACIAS!! 
AAC – 08/Julio/2014  -  AGFP 


