


“LA FUNCIÓN DEL CAMINO NO CULMINA CON LA 
UTILIZACIÓN COMO SUPERFICIE DE CIRCULACIÓN,  

SINO CREANDO LUGARES DE BIENESTAR” 
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ING. PASCUAL PALAZZO 



Puente colgante en Santa Fe 
 - 1928 - 
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• Algunos Hitos en la Argentina durante el decenio del 
nacimiento de la Avda. General Paz 
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Diagonal Norte y  
Ensanche Avda. 9 de Julio -1931–  
Demoliciones en Avda. Corrientes 

2. LA AVDA. GENERAL PAZ Y SU TIEMPO 

• Algunos Hitos en la Argentina durante el decenio del 
nacimiento de la Avda. General Paz 
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Edificio Barolo  
 - 1922 - 

2. LA AVDA. GENERAL PAZ Y SU TIEMPO 

• Algunos Hitos en la Argentina durante el decenio del 
nacimiento de la Avda. General Paz 
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Palacio Concejo Deliberante 
– 1931 - 

Edificio Kavanagh 
- 1936 - 



Inauguración del Obelisco  
- 1936 - 

2. LA AVDA. GENERAL PAZ Y SU TIEMPO 

• Algunos Hitos en la Argentina durante el decenio del 
nacimiento de la Avda. General Paz 
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Edificio Obras Públicas 
- 1937 - 

2. LA AVDA. GENERAL PAZ Y SU TIEMPO 

• Algunos Hitos en la Argentina  
durante el decenio del nacimiento 
de la Avda. General Paz 
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2. LA AVDA. GENERAL PAZ Y SU TIEMPO 
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Población de Buenos Aires:   1914 1.575.814 habitantes 
 
                 1936 2.415.142 habitantes 
 
    1940(*) 2.600.000 habitantes 
 
    1946 2.981.043 habitantes 
         

Parque automotor:    1910 4.700 unidades 
 
    1920 48.000 unidades 
 
    1930 435.822 unidades 
 
    1940 427.750 unidades 
 

• Algunos datos 

(*) estimado  



3. TRÁNSITO 
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• TMDA: 320.000 veh 
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ACCIONES SOBRE: 
• La capacidad: ampliación a cuatro carriles por sentido. 
• La permeabilidad transversal: mejora de distribuidores y cruces. 

 
AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD 

• Cambio de estructuras sin apoyo intermedio. 

• Eliminar los entrecruzamientos. 

• Ampliar las ramas de salida a dos carriles. 

• Retirar la iluminación en medianas hacia los laterales. 

• Ejecución del cuarto carril. 

PERMEABILIDAD TRANSVERSAL 

• Eliminar tiempos semafóricos. 

• Alinear puentes. 

4. IDEAS RECTORAS 
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URBANOS: 

• La Avenida General Paz incorporada al ejido urbano. 

• Tránsito pasante y tránsito local. 

• Vecinos frentistas con fuerte participación, motivado por: 
 

• Preocupación por mayor tránsito y ruido y disminución 
de espacios verdes. 

• Reubicación de paradas de colectivos. 

ACCIONES CONCRETAS  
SOBRE LA PROBLEMÁTICA VECINAL 
A TRAVÉS DE REUNIONES Y FUERTE 

PARTICIPACIÓN EN ASAMBLEAS  

5. FACTORES PARA DESARROLLAR LAS OBRAS 
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DE INGENIERÍA 
 

• Utilizar el espacio propio de la zona de camino con la menor 
interferencia al tránsito. 
 
• Ejecutar las obras durante las 24 horas todos los días, con 
muchos frentes de obra simultáneos. 
 
• Preservar la forestación e identidad paisajística de la Avenida. 

5. FACTORES PARA DESARROLLAR LAS OBRAS 
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• CONTRATO DE CONCESIÓN de Obra Pública para la construcción, 
mejoras, reparación, conservación, ampliación, remodelación, 
mantenimiento, administración y explotación de los Accesos. 

• CONCESIONARIO COMO GERENCIADOR:  ejecución del proceso 
integral para la ejecución física de las obras, con las funciones de: 
 

• Licitar 
 

• Contratar 
 

• Inspeccionar 
 

• Certificar 

• ROL DEL ESTADO: 
• Supervisión de las tareas del concesionario. 
• Supervisión de las obras. 

6. MARCO CONTRACTUAL DE LAS OBRAS 
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1. ALTERNATVAS DE CONTRATACIÓN 
 

•  Un único contrato por tramo y un único contratista. 
 

•  Suma de contratos menores y diversos contratistas. 

7. ELECCIÓN DE CRITERIOS PARA SU MATERIALIZACIÓN 
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DOS TRAMOS:  a) ACCESO NORTE – AVDA. SAN MARTÍN 
  b) AVDA. SAN MARTÍN – ACCESO OESTE 

CRITERIOS:  



7. ELECCIÓN DE CRITERIOS PARA SU MATERIALIZACIÓN 
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DOS TRAMOS:  a) ACCESO NORTE – AVDA. SAN MARTÍN 
  b) AVDA. SAN MARTÍN – ACCESO OESTE 

CRITERIOS:  

2. CARÁCTER DEL PROYECTO 
 

•  Anteproyecto. Mayores indefiniciones y aprobaciones  
   por etapas 
 

•  Proyecto Ejecutivo Definitivo. Mayor compromiso entre la    
   Supervisión y la Gerenciadora y menores plazos de aprobación    
   de los proyectos 



7. ELECCIÓN DE CRITERIOS PARA SU MATERIALIZACIÓN 
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DOS TRAMOS:  a) ACCESO NORTE – AVDA. SAN MARTÍN 
  b) AVDA. SAN MARTÍN – ACCESO OESTE 

CRITERIOS:  

3. PLAZO 
 

•   Entre aprobación de proyecto y llamado a licitación menor a 20 días. 
 

•   Entre el estudio de las obras y la presentación de oferta: 30 días. 
 

•   Entre el estudio de las ofertas y la contratación: 30 días. 
 

•   Plazo de obra: inferior a los 8 meses a los efectos de disminuir  
         la posibilidad de fluctuaciones de los precios de mercado y por  
         lo tanto no adquieren significancia las redeterminaciones de precios. 



ESQUEMA: 
 

• Por contratos múltiples. 
 

• Con proyecto ejecutivo definitivo. 
 

• Con tiempos preestablecidos y acotados. 

SE LOGRÓ REALIZAR LA PRIMER ETAPA EN 14 MESES 
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7. ELECCIÓN DE CRITERIOS PARA SU MATERIALIZACIÓN 

DOS TRAMOS:  a) ACCESO NORTE – PUENTE 25 DE MAYO 
  b) PUENTE 25 DE MAYO – ACCESO OESTE 

CRITERIOS:  
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8. FINANCIACIÓN 

RECURSO DE AFECTACIÓN ESPECÍFICA (RAE) 

Que se destinan a un fideicomiso dispuesto en una cuenta del UCOFIN 

80% Ampliación de la Avda. General Paz 
20% Obras complementarias 

Este Fideicomiso se integra: 

51% Acceso Norte 
37% Acceso Oeste 
12% Au. Ezeiza - Cañuelas 

CONVENIO PARA LA EJECUCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA AVDA. GENERAL 
PAZ Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, ENTRE DNV – OCCOVI Y CONCESIONARIAS 
– RES. 1515/2012 

Del valor del peaje de cada acceso se destina un monto para la ejecución  
de las obras 
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9. OBRAS EN EJECUCIÓN Y 2DA ETAPA 

EN EJECUCIÓN:  
HABILITACIÓN DURANTE 
EL PRESENTE AÑO 

• Rama de salida Mosconi 

• Puente 25 de Mayo 

• Puentes Avda. Beiró 

• 7 Pasarelas peatonales metálicas 

• Iluminación entre Acceso Norte 
  y Avda. San Martín 

• Corrimiento red de fibra óptica 

• Demolición de puentes. 

 

SEGUNDA ETAPA:  
HABILITACIÓN  
PRIMER SEMESTRE 2015 

• Nuevos puentes metálicos Víctor Hugo y Lope de Vega 

• Adecuación distribuidor Avda. San Martín 

• Desagües Avda América. 

• 5 Pasarelas peatonales metálicas 

• Iluminación entre Avda. San Martín y Acceso Oeste 

• Nueva señalización vertical entre A. Norte y A. Oeste 

• Obras de parquización y urbanismo 

• 4TO CARRIL ENTRE 25 DE MAYO Y ACCESO OESTE 
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10. OBRAS COMPLEMENTARIAS 

EN EL MARCO DEL CONVENIO DE AMPLIACIÓN DE LA AVDA. GENERAL PAZ SE 
CONCLUYERON Y SE ESTÁN EJECUTANDO OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS 
ACCESO NORTE Y OESTE: 

ACCESO NORTE: 

•   Nuevas ramas en puente Henry Ford y Costa Rica del ramal Pilar 

•   Nuevas rotondas y pavimentación de colectora en Avda. Olivos. 

•   Pavimentación de tramos de colectora en ramal Pilar. 
 

ACCESO OESTE: 

•   Tercer carril entre RP 23 y La Reja y obras complementarias. 

•   Cuarto carril entre J.M.Paz y RP23 y obras complementarias. 
 

ACCESO RICCHIERI: 

• VARIANTE CAÑUELAS – autopista de dos carriles por sentido entre 
Puente Pérgola y Ruta N°3 

• DUPLICACIÓN DE CALZADA – obra de ampliación de capacidad entre 
Puente Pérgola y Rotonda Cañuelas. 
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