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VIDEO HISTORICO /

“LA FUNCION DEL CAMINO NO CULMINA CON LA
UTILIZACION COMO SUPERFICIE DE CIRCULACION,
SINO CREANDO LUGARES DE BIENESTAR”

ING. PASCUAL PALAZZO
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2. LA AVDA. GENERAL PAZ Y SU TIEMPO /

« Algunos Hitos en la Argentina durante el decenio del
nacimiento de la Avda. General Paz

Puente colgante en Santa Fe
- 1928 -
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2. LA AVDA. GENERAL PAZ Y SU TIEMPO /

* Algunos Hitos en la Argentina durante el decenio del
nacimiento de |la Avda. General Paz

Diagonal Norte y
Ensanche Avda. 9 de Julio -1931-
Demoliciones en Avda. Corrientes
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2. LA AVDA. GENERAL PAZ Y SU TIEMPO /

* Algunos Hitos en la Argentina durante el decenio del
nacimiento de |la Avda. General Paz

Edificio Barolo Palacio Concejo Deliberante Edificio Kavanagh
- 1922 - - 1931 - - 1936 -
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2. LA AVDA. GENERAL PAZ Y SU TIEMPO /

* Algunos Hitos en la Argentina durante el decenio del
nacimiento de |la Avda. General Paz

Inauguracion del Obelisco
- 1936 -
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2. LA AVDA. GENERAL PAZ Y SU TIEMPO /

« Algunos Hitos en la Argentina
durante el decenio del nacimiento
de la Avda. General Paz

Edificio Obras Publicas
- 1937 -
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2. LA AVDA. GENERAL PAZ Y SU TIEMPO

« Algunos datos

Poblacion de Buenos Aires: 1914 1.575.814 habitantes
1936 2.415.142 habitantes
1940+ 2.600.000 habitantes

(*) estimado

1946  2.981.043 habitantes
Parque automotor: 1910 4.700 unidades

1920 48.000 unidades

1930 435.822 unidades

1940 427.750 unidades
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3. TRANSITO /
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4. IDEAS RECTORAS /

ACCIONES SOBRE:
- La capacidad: ampliacidén a cuatro carriles por sentido.
* La permeabilidad transversal: mejora de distribuidores y cruces.

AMPLIACION DE CAPACIDAD
« Cambio de estructuras sin apoyo intermedio.
* Eliminar los entrecruzamientos.
« Ampliar las ramas de salida a dos carriles.
- Retirar la iluminacion en medianas hacia los laterales.
 Ejecucion del cuarto carril.

PERMEABILIDAD TRANSVERSAL
 Eliminar tiempos semaforicos.
« Alinear puentes.

il



5. FACTORES PARA DESARROLLAR LAS OBRAS /

URBANOS:
* La Avenida General Paz incorporada al ejido urbano.
- Transito pasante y transito local.
« Vecinos frentistas con fuerte participaciéon, motivado por:
e Preocupacion por mayor transito y ruido y disminucion
de espacios verdes.
« Reubicacion de paradas de colectivos.

ACCIONES CONCRETAS

SOBRE LA PROBLEMATICA VECINAL

A TRAVES DE REUNIONES Y FUERTE
PARTICIPACION EN ASAMBLEAS
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5. FACTORES PARA DESARROLLAR LAS OBRAS /

DE INGENIERIA

 Utilizar el espacio propio de la zona de camino con la menor
interferencia al transito.

- Ejecutar las obras durante las 24 horas todos los dias, con
muchos frentes de obra simultaneos.

 Preservar la forestacion e identidad paisajistica de la Avenida.
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6. MARCO CONTRACTUAL DE LAS OBRAS /

- CONTRATO DE CONCESION de Obra Publica para la construccion,
mejoras, reparacion, conservacion, ampliaciéon, remodelacion,
mantenimiento, administracion y explotacion de los Accesos.

« CONCESIONARIO COMO GERENCIADOR: ejecucion del proceso
integral para la ejecucion fisica de las obras, con las funciones de:

* Licitar

» Contratar

» Inspeccionar
 Certificar

- ROL DEL ESTADO:

- Supervision de las tareas del concesionario.
« Supervision de las obras.
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7. ELECCION DE CRITERIOS pARA suMATERIALIZACION

DOS TRAMOS:  a) ACCESO NORTE - AVDA. SAN MARTIN
b) AVDA. SAN MARTIN - ACCESO OESTE

CRITERIOS:

1. ALTERNATVAS DE CONTRATACION
« Un Unico contrato por tramo y un Unico contratista.

« Suma de contratos menores y diversos contratistas.
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7. ELECCION DE CRITERIOS pARA suMATERIALIZACION

DOS TRAMOS:  a) ACCESO NORTE - AVDA. SAN MARTIN
b) AVDA. SAN MARTIN - ACCESO OESTE

CRITERIOS:

2. CARACTER DEL PROYECTO

« Anteproyecto. Mayores indefiniciones y aprobaciones
por etapas

* Proyecto Ejecutivo Definitivo. Mayor compromiso entre la
Supervision y la Gerenciadora y menores plazos de aprobacion
de los proyectos
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7. ELECCION DE CRITERIOS pARA suMATERIALIZACION

DOS TRAMOS:  a) ACCESO NORTE - AVDA. SAN MARTIN
b) AVDA. SAN MARTIN - ACCESO OESTE

CRITERIOS:

3. PLAZO

. Entre aprobacion de proyecto y llamado a licitacion menor a 20 dias.
. Entre el estudio de las obras y la presentacion de oferta: 30 dias.

. Entre el estudio de las ofertas y la contratacion: 30 dias.

. Plazo de obra: inferior a los 8 meses a los efectos de disminuir

la posibilidad de fluctuaciones de los precios de mercado y por
lo tanto no adquieren significancia las redeterminaciones de precios.
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7. ELECCION DE CRITERIOS pARA suMATERIALIZACION

DOS TRAMOS: a) ACCESO NORTE - PUENTE 25 DE MAYO
b) PUENTE 25 DE MAYO - ACCESO OESTE

CRITERIOS:
ESQUEMA:

« Por contratos multiples.
« Con proyecto ejecutivo definitivo.

« Con tiempos preestablecidos y acotados.

SE LOGRO REALIZAR LA PRIMER ETAPA EN 14 MESES
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8. FINANCIACION /

CONVENIO PARA LA EJECUCION DE LA AMPLIACION DE LA AVDA. GENERAL
PAZ Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, ENTRE DNV - OCCOVI Y CONCESIONARIAS

- RES. 1515/2012

Del valor del peaje de cada acceso se destina un monto para la ejecucion
de las obras

RECURSO DE AFECTACION ESPECIFICA (RAE)
Que se destinan a un fideicomiso dispuesto en una cuenta del UCOFIN

80% Ampliacion de la Avda. General Paz
20% Obras complementarias

Este Fideicomiso se integra:

519% Acceso Norte
37%0 Acceso Oeste
129% Au. Ezeiza - Canuelas
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9. OBRAS EN EJECUCION Y 2DA ETAPA /

EN EJECUCIQN: SEGUNDA ETAPA:

HABILITACION DURANTE HABILITACION

EL PRESENTE ANO PRIMER SEMESTRE 2015

« Rama de salida Mosconi « Nuevos puentes metalicos Victor Hugo y Lope de Vega
- Puente 25 de Mayo « Adecuacion distribuidor Avda. San Martin

. Puentes Avda. Beird  Desaglies Avda Ameérica.

- 7 Pasarelas peatonales metélicas + 5 Pasarelas peatonales metalicas

. Iluminacién entre Acceso Norte « Iluminacion entre Avda. San Martin y Acceso Oeste
y Avda. San Martin » Nueva sefalizacion vertical entre A. Norte y A. Oeste
« Corrimiento red de fibra optica « Obras de parquizacion y urbanismo

» Demolicion de puentes. . 4TO CARRIL ENTRE 25 DE MAYO Y ACCESO OESTE
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10. OBRAS COMPLEMENTARIAS /

EN EL MARCO DEL CONVENIO DE AMPLIACION DE LA AVDA. GENERAL PAZ SE
CONCLUYERON Y SE ESTAN EJECUTANDO OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS
ACCESO NORTE Y OESTE:

ACCESO NORTE:

. Nuevas ramas en puente Henry Ford y Costa Rica del ramal Pilar
. Nuevas rotondas y pavimentacion de colectora en Avda. Olivos.
. Pavimentacion de tramos de colectora en ramal Pilar.

ACCESO OESTE:
. Tercer carril entre RP 23 y La Reja y obras complementarias.
. Cuarto carril entre J.M.Paz y RP23 y obras complementarias.

ACCESO RICCHIERI:

. VARIANTE CANUELAS - autopista de dos carriles por sentido entre
Puente Pérgola y Ruta N°3

. DUPLICACION DE CALZADA - obra de ampliacion de capacidad entre
Puente Pérgola y Rotonda Cafiuelas.
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